

Umowa

zawarta w dniu w Katowicach, pomiędzy:

JSW Innowacje S.A., 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000116114; NIP: 954-102-60-27, Regon: 272929765; Kapitał zakładowy: 3.095.500,00 zł, Kapitał wpłacony: 3.095.500,00 zł; zwaną dalej „ Zamawiającym „ lub „JSW Innowacje”, którą reprezentują:

1. _____ - _____
2. _____ - _____

a:

.....,....., **ul.** wpisana do

NIP:, Regon: ; zwaną dalej „Wykonawcą ”, którą reprezentują:

1. _____ - _____
2. _____ - _____

Wykonanie Inwestycji w zakresie budowy innowacyjnego naziemnego składu materiałów wybuchowych klasy III w rejonie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” z infrastrukturą towarzyszącą gwarantującą funkcjonalność obiektów wraz z wykonaniem prac badawczo-rozwojowych oraz eksploatacją obiektu, będzie innowacyjnym rozwiązaniem w górnictwie węgla kamiennego w Polsce, skutkującym pozyskaniem wiedzy, technologii, własności niematerialnych i prawnych a także wymierny efekt ekonomiczny.

§ 1

I. Definicje i interpretacja

Użyte w niniejszej Umowie określenia oznaczają:

1. **Inwestycja** – zaprojektowanie oraz budowa naziemnego składu klasy III, przeznaczonego do przechowywania materiałów wybuchowych w rejonie Szybu VI KWK *Budryk* ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice.
2. **Obiekt budowlany** - stały naziemny skład klasy III wraz z infrastrukturą, przeznaczony do przechowywania materiałów wybuchowych w rejonie Szybu VI KWK „*Budryk*” ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice.
3. **Dokumentacja powykonawcza** - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
4. **Dokumentacja projektowa** – projekt budowlany oraz projekt wykonawczy wraz z wszelkimi dokumentami niezbędnymi do wykonania Robót budowlanych, w szczególności pozwolenie na budowę.
5. **Podwykonawca** – podmiot, z którym Wykonawca zawrze umowę o wykonanie części przedmiotu umowy.
6. **Projekt** – przedsięwzięcie polegające na przygotowaniu i realizacji Inwestycji wraz z wykonaniem prac badawczo-rozwojowych dotyczących naziemnego składu materiałów wybuchowych.
7. **Roboty budowlane** – roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w celu wykonania Obiektu budowlanego.
8. **Przedsięwzięcie** – Wykonanie Inwestycji w zakresie budowy innowacyjnego naziemnego stałego składu materiałów wybuchowych klasy III w rejonie Szybu VI w JSW S.A. KWK „*Budryk*” wraz z wykonaniem prac badawczo-rozwojowych oraz eksploatacją obiektu.
9. **Przekazanie do eksploatacji obiektu budowlanego** – uzyskanie pozwolenia na nabywanie, przechowywanie, używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
10. **Teren budowy** – przestrzeń, w której prowadzone są Roboty budowlane w ramach realizacji Inwestycji wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
11. **Umowa** – niniejsza Umowa wraz z załącznikami, regulująca prawa i obowiązki Stron, wynikające z niej i związane z jej realizacją.
12. **Inwestor** – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „*Budryk*”

II. Wymagania ogólne

W ramach realizacji przedsięwzięcia Wykonawca zapewni realizację zamówienia zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z późn. zm.). tj. 2019, poz. 1186 z późn.zm.
2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn. zm.). tj. 2019r., poz.1065.
3. Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 wraz z późn. zm.). tj. 2019, poz. 868.
4. Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, (Dz.U. 2017 poz. 1118 wraz z późn. zm.).
5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 wraz z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn z dnia 21 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz.1228).
7. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 wraz z późn. zm.). bez zmian.
8. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 wraz z późn. zm.).t.j. 2003, Nr. 169, poz. 1650 z późn. zm.
9. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 wraz z późn. zm.).
10. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 wraz z późn. zm.) bez zmian.
11. Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, (Dz.U. 2015 poz. 881 wraz z późn. zm.). t.j. 2019, poz. 2158
12. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późn. zm.). t.j. 2019 r., poz. 1396 z późn.zm.
13. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2013 poz. 21 wraz z późn. zm.). tj. 2019, poz. 701 z późn.zm.
14. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.). tj. 2018 r. ,poz. 2081 z późn. zm.

15. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 wraz z późn. zm.). tj. 2019 r., poz. 1839 z późn.zm.
16. Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, (Dz.U. 2017 poz. 321).
17. Innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, regulacjami wewnątrz unijnymi, normami, instrukcjami i zarządzeniami obowiązującymi w ruchu zakładu górniczego.

III. Wymagania organizacyjne

1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi spełnić wymagania zawarte w Zarządzeniu nr 75/2019 DYREKTORA JSW KWK „Budryk” w sprawie współpracy z firmami obcymi wykonującymi roboty - usługi na rzecz JSW S.A. KWK „Budryk”.
2. Wykonawca zapewni dla pracowników odzież roboczą i ochronną oraz urządzenia i narzędzia niezbędne do realizacji zadania.
3. Wykonawca zapewni wszystkie materiały oraz specjalistyczny sprzęt mechaniczny i kontrolno - pomiarowy niezbędny do wykonanie całego zakresu przedsięwzięcia.
4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie transport pracowników, sprzętu i niezbędnych materiałów na miejsce realizacji przedsięwzięcia.
5. Wykonawca zapewni stosowanie sprawnego sprzętu dopuszczonego do eksploatacji (sprzęt spawalniczy, elektryczny i gazowy itp.).
6. Wykonawca zagwarantuje niezbędny nadzór nad prowadzonymi robotami.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania do wykonywania robót objętych przedsięwzięciem wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.
8. Wykonawca zagwarantuje nadzór BHP nad wszystkimi robotami.
9. Wykonawca w trakcie wykonywania robót będących przedmiotem przedsięwzięcia na terenie zakładu górniczego zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa a w szczególności przepisów wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz. 196). (wraz z późniejszymi zmianami), przepisów BHP, regulaminów oraz wewnętrznych ustaleń JSW KWK „Budryk” i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki powstałe w wyniku zaniedbań lub rażącego naruszenia powyższych przepisów.
10. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni posiadać właściwe i aktualne świadectwa zdrowia do wykonywania zadań objętych zamówieniem.
11. Wykonawca zapewnia usuwanie odpadów powstałych podczas prowadzonych prac nie dopuszczając do ich nagromadzenia.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przeprowadzenie Przedsięwzięcia.
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek:
 - 1) Koncepcji budowy naziemnego składu MW klasy 3 uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego grupy XII,
 - 2) Wykonania Dokumentacji projektowej,
 - 3) Wykonania Robót budowlanych,
 - 4) Uzyskania wszelkich wymaganych dla Przedsięwzięcia uzgodnień, decyzji administracyjnych, dokumentów w zakresie budowlanym, ochrony środowiska, BHP itp. niezbędnych do wybudowania i eksploatacji Obiektu budowlanego tak, aby spełnione było m in. wymaganie określone w art. 76 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1396).
 - 5) Eksploatacji obiektu budowlanego.
3. W ramach Przedsięwzięcia Strony przeprowadzą prace badawczo-rozwojowe mające na celu pozyskanie wiedzy z zakresu składu materiałów wybuchowych oraz opracowanie nowych metod i procesów w tym zakresie.
4. Po przekazaniu Obiektu budowlanego do eksploatacji Wykonawca przyjmuje zarząd, utrzymanie oraz eksploatację Obiektu budowlanego. Wykonawcy przysługuje wyłączne prawo do eksploatacji Obiektu budowlanego w okresie trwania Etapu 4. Po tym okresie eksploatacja Obiektu budowlanego przechodzi na jego właściciela
5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszystkich działań, również niewskazanych wprost w treści Umowy, w celu wykonania Obiektu budowlanego oraz jego prawidłowej eksploatacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz dochowania najwyższej staranności i dbałości na każdym etapie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy.
7. Obiekt budowlany stanowi własność JSW S.A. w Jastrzębiu-Zdroju.

§ 3 Zobowiązania Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do stałej współpracy z Wykonawcą a w szczególności do udzielania informacji oraz udostępniania niezbędnych dokumentów w celu wykonania Umowy.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy Teren budowy, w tym w Etapie 1 i 2 w celu wykonania wizji lokalnej, pomiarów, ekspertyz itp., oraz w Etapie 3 w celu wykonania Robót budowlanych.
3. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym niezbędnych dla wykonania Przedmiotu Umowy stosownych pełnomocnictw, w szczególności dla potrzeb reprezentowania Inwestora i/lub Zamawiającego w toku postępowań związanych z przedmiotem zamówienia.
4. Zamawiający zapewnia możliwość korzystania z odpłatnych świadczeń na rzecz Wykonawcy, zgodnie z cennikiem opłat i usług świadczonych dla firm obcych

pracujących na terenie JSW S.A. KWK „Budryk”. Zapłata należności na rzecz Zamawiającego nastąpi w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawianych i przesyłanych (w tym przez udostępnienie) przez Zamawiającego faktur VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 4 Etapy umowy

1. Umowa będzie wykonywana w następujących Etapach:
 - a) Etap 1 – Koncepcja budowy naziemnego składu MW klasy 3 uzgodniona z rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego grupy XII,
 - b) Etap 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej,
 - c) Etap 3 – Wykonanie Robót budowlanych,
 - d) Etap 4 – Eksploatacja Obiektu budowlanego.

§ 5 Etap 1 – Koncepcja

1. Wykonanie i uzgodnienie koncepcji budowy naziemnego składu MW klasy III (przechowywanie i wydawanie środków strzałowych w ilościach 2000 kg materiału wybuchowego w tym 20 000 sztuk zapalników elektrycznych i 600 m lontu detonującego) z właściwym rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego grupy XII,
2. Wykonanie koncepcji przebudowania miejsca lądowania śmigłowca,
3. Wykonanie koncepcji drogi przejścia górnika strzałowego,
4. Wykonanie dwóch modeli rejonu szybu VI wraz z naziemnym składem MW

§ 6 Etap 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej

1. Wykonanie niezbędnych projektów, uzgodnień, ustaleń i badań uwzględniających przechowywanie i wydawanie środków strzałowych w ilościach 2000 kg materiału wybuchowego w tym 20 000 sztuk zapalników elektrycznych i 600 m lontu detonującego,
2. Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania w zakresie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),
3. Na etapie prac projektowych należy uwzględnić wymagania organów administracyjnych określone w dokumentach uzyskanych w trakcie postępowania w zakresie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
4. Dla realizacji przedsięwzięcia dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wszystkie niezbędne dokumenty działań mających na celu wykonanie inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym w szczególności zawarte w § 7 pkt 1 – 11.
5. Przy projektowaniu obiektu budowlanego należy uwzględnić: zasilanie z dwóch źródeł energii elektrycznej (w tym jednego niezależnego), odprowadzanie wód opadowych i ścieków sanitarnych, zasilanie w wodę pitną.

6. Wykonawca odpowiada za pozyskanie/sporzządzenie kompletnej Dokumentacji projektowej koniecznej do wykonania Robót budowlanych.
7. Dokumentacja projektowa będzie wykonana zgodnie z Umową, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
8. Wykonawca jest zobowiązany do konsultowania treści opracowywanych projektów z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego w celu właściwego dostosowania budowanego obiektu do potrzeb Inwestora i Zamawiającego a także w celu właściwego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej w rejonie budowanego obiektu będącej własnością Inwestora.
9. Wykonawca odpowiada za pozyskiwanie pozwoleń, uzgodnień i opinii właściwych organów administracji i gestorów mediów, jak też materiałów, opinii i uzgodnień niezbędnych do opracowania Dokumentacji projektowej takich jak podkłady mapowe, warunki i uzgodnienia techniczne, inwentaryzacja itp.
10. Dla wykonania Dokumentacji projektowej Wykonawca jest uprawniony do wykorzystania dokumentów, informacji i danych dostarczonych przez Inwestora i Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania praw autorskich od Podwykonawcy na zasadach określonych w § 19 Umowy.
12. Wykonanie projektu przebudowania miejsca lądowania śmigłowca,
13. Wykonanie projektu drogi przejścia górnika strzałowego.

§ 7 Etap 3 – Wykonanie robót budowlanych

Zakres robót

1. Kompleksowa budowa obiektu budowlanego z uwzględnieniem dodatkowych środków bezpieczeństwa przewidzianych przez rzeczoznawcę ds. ruchu zakładu górniczego grupy XII dla uzgodnionej pomiędzy ww. rzeczoznawcą a Wykonawcą lokalizacją na terenie Szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”.
2. Budowa miejsca wydawania i atestacji sprzętu strzałowego w rejonie składu materiałów wybuchowych. W przypadku pozytywnych badań B+R i w toku wydanych opinii, punkt atestacji powinien znajdować się na ogrodzonym terenie składu MW.
3. Dostosowanie składu pod zabudowę elektronicznego systemu ewidencji środków strzałowych „Tryton”, w tym poprowadzenie zasilania i przewodów łączności dla właściwej adaptacji infrastruktury ww. systemu w oparciu o warunki ustalone z JSW „IT System” oraz odpowiednie służby JSW KWK „Budryk”.
4. Wykonanie ogrodzenia zakładu górniczego w rejonie ogrodzonego budynku składu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami JSW S.A. KWK „Budryk”.
5. Dla utrzymania ciągłości ruchu, budynek powinien być zaopatrzony w dwa źródła energii elektrycznej (w tym jedno niezależne).
6. Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków lub stałego szczelnego zbiornika na nieczystości lub podłączenia do istniejącej kanalizacji na potrzeby funkcjonowania składu MW i punktu wydawania i atestacji sprzętu strzałowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.



7. Uzgodnienie i przebudowanie miejsca lądowania śmigłowca w wyznaczone i uzgodnione ze służbami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz z Kierownikiem Ruchu Zakładu Górniczego.
8. Wykonanie drogi dojazdowej do składu (droga utwardzona – kostka brukowa wraz z podbudową o odpowiednich parametrach).
9. Wykonanie zadaszzonego i oświetlonego, niezależnego przejścia dla górników strzałowych przenoszących środki strzałowe pomiędzy składem MW a budynkiem nadszybia uzgodnione z rzeczoznawcą ds. ruchu zakładu górniczego grupy XII.
10. Doprowadzenie i wykonanie infrastruktury teletechnicznej do obiektu budowlanego w celu utrzymania łączności wewnątrzzakładowej wraz z zabudową telefonu.
11. Wykonanie instalacji ogrzewania i chłodzenia gwarantującą bezpieczne przechowywanie środków strzałowych oraz komfortową pracę osób przebywających i zatrudnionych w składzie MW.
12. Wykonanie projektów powykonawczych i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

UWAGI:

1. W przypadku korzystania z usług podwykonawców koordynację i nadzór nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną i ostateczną dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę. Roboty budowlane powinny być wykonane z należytą starannością, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
2. W ramach obowiązku, o którym mowa w punkcie powyżej Wykonawca wykonywać będzie czynności właściwe dla inwestora tj. sprawować stały i bieżący nadzór nad jakością i terminowością wykonywania prac, zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz kierowania budową sprawowanego przez wykwalifikowany (zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i Prawa geologicznego i górniczego) i doświadczony zespół osób, dokonywanie odbiorów prac.
3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów w toku wykonywania robót budowlanych, w szczególności obowiązków związanych z ochroną środowiska, BHP i przepisami PPOŻ.
4. Przejęcie protokolarne terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych. Z chwilą wydania terenu budowy na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność za teren budowy i ryzyka związane z jego posiadaniem.
5. Wykonawca będzie wykorzystywał teren budowy tylko do celów związanych z realizacją Umowy.

§ 8 Etap 4 – Eksploatacja

1. Po przekazaniu Obiektu budowlanego do eksploatacji oraz wydaniu przez Zamawiającego polecenia przystąpienia do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany do eksploatacji Obiektu budowlanego przez okres **16 miesięcy**.

2. Obsługa naziemnego składu materiałów wybuchowych klasy III i punktu atestacji i wydawania sprzętu strzałowego zostanie wykonana przez wykwalifikowane osoby spełniające między innymi następujące wymagania:
 - 1) Minimum czterech pracowników biorących udział w realizacji zamówienia będzie posiadać:
 - a) kurs wydawcy środków strzałowych (wydawcy materiałów wybuchowych),
 - b) zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
 - c) aktualną nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca zamieszkania,
 - d) aktualne badania lekarskie wymagane przepisami,
 - e) wiedzę w zakresie aktualnych przepisów związanych z zajmowanym stanowiskiem – zweryfikowanych przez kierownika działu techniki strzałowej KWK „Budryk”,
 - f) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w czasie wykonywania robót objętych zamówieniem.
 - 2) Minimum trzech pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje dla obsługi punktu wydawania i atestacji sprzętu strzałowego.
3. Wykonawca, obsługiwać będzie skład materiałów wybuchowych w sposób ciągły - stan środków strzałowych składu powinien być sprawdzany przez wydawcę środków strzałowych rozpoczynającego pracę w obecności wydawcy który pracę kończy,
4. Wykonawca zapewni co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do transportu środków strzałowych po drogach publicznych na zasadach ADR.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej trzech osób, które będą zatrudnione do obsługi składu materiałów wybuchowych, legitymujących się co najmniej rocznym stażem w zakresie obsługi systemu elektronicznej ewidencji środków strzałowych „Tryton”.
6. Wykonanie przedmiotu zamówienia obsługi punktu atestacji i wydawania sprzętu strzałowego będzie realizowane niezależnie w czasie trwania obsługi składu.
7. Wykonawca zobowiązany jest do eksploatacji Obiektu budowlanego, przez co rozumie się:
 - 1) obsługę stałego naziemnego składu klasy III, przeznaczonego do przechowywania materiałów wybuchowych w rejonie Szybu VI KWK „Budryk”, wraz z niezależną obsługą punktu wydawania i atestacji sprzętu strzałowego,
 - 2) prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw obiektu budowlanego w celu jego utrzymania w ruchu w niepogorszonym stanie,
 - 3) zapewnienie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących utrzymania obiektu budowlanego, a w szczególności dokonywania przeglądów,
 - 4) zapewnienie ochrony obiektu budowlanego, w toku ustaleń z odpowiednimi organizacjami (np. ABW, Policja) w oparciu o zastosowane dodatkowe środki bezpieczeństwa ujęte w dokumentacjach (np. alarmy, monitoringi, powiadamianie grup interwencyjnych, stały nadzór osób obsługujących skład),



- 5) utrzymanie ładu i porządku na terenie użytkowanego obiektu,
 - 6) utrzymywanie w porządku i czystości obiektu i terenu na jakim obiekt będzie się znajdował w tym koszenie trawy, odśnieżanie, utrzymywanie stref zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się ognia itp.
 - 7) zapewnienie wykonania wszelkich innych usług mających na celu stałą i bezawaryjną eksploatację Obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Wykonawca będzie prowadził działalność na terenie Obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, z dochowaniem profesjonalnej staranności oraz wysokiej jakości świadczonych prac.

§ 9 Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca przejmuje w całości ryzyko ekonomiczne i prawne wykonania Inwestycji, w szczególności przejmuje wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie inwestycyjnym lub też świadczących usługi w Etapie 4, z pełnym zwolnieniem z tej odpowiedzialności Zamawiającego.
2. W przypadku skierowania przez Podwykonawcę lub inny podmiot jakiegokolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do postępowania po stronie Zamawiającego, zaś w przypadku wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia uwzględniającego roszczenie ma on obowiązek zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego oraz jest on zobowiązany do wykonania tego orzeczenia.
3. Wykonawca zapewni podjęcie wszystkich działań, również niewskazanych wprost, w celu wykonania obiektu budowlanego oraz jego prawidłowej eksploatacji.
4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) utrzymania ładu i porządku w rejonie wykonywanych prac oraz utrzymania w należytym stanie technicznym, sprawne i bezpieczne w użytkowaniu środki techniczne, narzędzia pracy i środki ochronne oraz instalacje i urządzenia Zamawiającego.
 - 2) zapewnienia realizacji umowy przez osoby:
 - a) posiadające stosowne do zakresu wykonywanych prac kwalifikacje, uprawnienia i upoważnienia,
 - b) przeszkolone w zakresie przepisów obowiązujących w zakładzie górniczym,
 - c) posiadające aktualne kontrolne i okresowe badania lekarskie,
 - d) wyposażone w odzież ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej.
 - 3) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć i trwałe uszczerbek na zdrowiu), które mogą powstać w czasie realizacji zadania; Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za szkody niezawinione przez Zamawiającego powstałe w wyniku wypadku przy pracy lub w skutek zaistnienia schorzeń związanych z warunkami pracy. Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada Wykonawca.

- 4) ewidencjonowania czasu pracy pracowników w systemie RCP JSW S.A. KWK „Budryk”, niezależnie od systemu wewnętrznego Wykonawcy.
- 5) niezwłocznego powiadomienia w razie zaistnienia wypadku przy pracy o tym fakcie Dyspozytora Ruchu oraz osobę sprawującą nadzór funkcyjny nad robotami świadczonymi ze strony JSW S.A. KWK „Budryk” oraz Zamawiającego.
- 6) w przypadku powstania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników należy natychmiast wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz Dyspozytora Ruchu oraz osobę sprawującą nadzór funkcyjny nad robotami świadczonymi z strony JSW S.A. KWK „Budryk”
- 7) Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu i JSW S.A. KWK „Budryk” wglądu na bieżąco do wykazu osób i podmiotów realizujących przedmiot zamówienia.

§ 10 Nadzór i koordynacja

1. Nadzór i koordynację nad wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego pełnił będzie tel. lub w razie jego nieobecności
2. Nadzór i koordynację nad wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy ze strony Wykonawcy pełnił będzie: tel.
3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymaga zawierania aneksu do umowy, o takim fakcie Strony informują się pisemnie.

§ 11 Terminy

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania poszczególnych Etapów:
 - 1) Etap 1 - w terminie do 2 miesięcy od podpisania Umowy,
 - 2) Etap 2 - w terminie do 3 miesięcy od zakończenia Etapu 1,
 - 3) Etap 3 - w terminie do 4 miesięcy od zakończenia Etapu 2,
 - 4) Etap 4 - przez okres 16 miesięcy od przekazania Obiektu budowlanego do Eksploatacji.
2. Terminy realizacji Etapów 1-3 mogą ulec zmianie, co nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy, pod warunkiem uzyskania uprzedniej analogicznej zgody Inwestora , przy czym ostateczny termin przekazania Obiektu budowlanego do eksploatacji nie może być dłuższy niż 9 miesięcy od podpisania Umowy.
3. Etap 4 rozpoczyna się przekazaniem Obiektu budowlanego do eksploatacji.
4. Przekazanie do eksploatacji wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inwestora.
5. Wykonawca zapewni realizację przedsięwzięcia zgodnie z przedstawionym i zaakceptowanym przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego harmonogramem prac. W związku z innowacyjnym charakterem zamówienia, terminy wykonania poszczególnych zadań mogą zostać zmienione po zaakceptowaniu nowego harmonogramu przez Inwestora i Zamawiającego. Termin realizacji to **25 miesięcy** od podpisania umowy.



§ 12 Odbiory

1. Po zakończeniu każdego Etapu Wykonawca zgłosi wykonanie czynności Zamawiającemu.
2. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poinformuje Wykonawcę o przystąpieniu do Odbioru oraz wskaże termin na przekazanie dokumentacji lub udostępnienie Obiektu budowlanego w celu dokonania odbioru.
3. Wykonawca w terminach wskazanych zgodnie z ust. 2 przekaze dokumentację i udostępni Obiekt budowlany, oraz będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego w trakcie Odbioru, delegując do każdej czynności osoby właściwe dla odbioru czynności objętej danym Etapem.
4. Zamawiający dokona odbioru lub zgłosi uwagi w terminie 18 dni roboczych od otrzymania dokumentacji lub udostępnienia Obiektu budowlanego do Odbioru.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca usunie usterki w terminie uzgodnionym przez Strony, a przypadku braku możliwości takiego uzgodnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ich usunięcie.
6. Usunięcie usterek wymaga zgłoszenia Zamawiającemu i potwierdzenia przez Zamawiającego w protokole odbioru.
7. Procedura opisana w ust. 1-6 nie dotyczy Etapu 4.
8. Etap 4 rozliczany będzie na podstawie wystawionego przez Wykonawcę miesięcznego protokołu świadczonej usługi wystawionego w pierwszy dzień roboczy nowego miesiąca za miesiąc poprzedni. Protokół każdorazowo zostanie zatwierdzony przez Kierownika Działu Techniki Strzałowej lub jego z-cę ze strony Inwestora i Zamawiającego.

§ 13 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych 00/100).
2. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej i powykonawczej, a także wszelkich innych opracowań powstałych w toku realizacji Umowy, niezbędnych dla prawidłowego zarządu i eksploatacji Obiektu budowlanego na Zamawiającego z dniem przekazania mu Obiektu budowlanego z prawem ich dalszego przeniesienia na Inwestora. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, przy czym Wykonawca odrębnie zafakturuje nabycie autorskich praw majątkowych przy wystawieniu faktury za realizację etapu 3.
3. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie prac objętych Umową:
 - 1) za wykonanie Etapu 1 w wysokości zł netto,
 - 2) za wykonanie Etapu 2 w wysokości zł netto,
 - 3) za wykonanie Etapu 3 w wysokości zł netto,
 - 4) za wykonanie Etapu 4 w wysokości zł netto.

4. Wynagrodzenie za Etapy 1-3 będzie należne Wykonawcy po zakończeniu i odebraniu odpowiednio każdego z Etapów.
5. Wynagrodzenie za Etap 4 będzie płatne za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia usług w wysokości **netto**.
W przypadku rozpoczęcia świadczenia usług Etapu 4 w trakcie miesiąca, za ten miesiąc wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby dni świadczenia tych usług w tym miesiącu.
6. Zapłata:
 - 1) za etap 2 nastąpi po jego realizacji i przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zapłaty Podwykonawcom za Etap 1.
 - 2) za etap 3 nastąpi po jego realizacji i przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zapłaty Podwykonawcom za Etap 2.
 - 3) zapłata za etap 4 nastąpi zgodnie z § 13 pkt 4 po przedstawieniu przez Wykonawcę Zamawiającemu zapłaty Podwykonawcom za Etap 3.
7. Koszty podatków oraz mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki i inne) związane z użytkowaniem Obiektu budowlanego w Etapie 4 ponosi Wykonawca.
8. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4, w sytuacji znaczącego wzrostu kosztów świadczenia usług Etapu 4. W takim przypadku Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z uzasadnieniem zmiany oraz udokumentowanym wzrostem kosztów. Zamawiający może odmówić zmiany wynagrodzenia, jeżeli wskazane okoliczności oraz dokumenty nie potwierdzają wzrostu kosztów eksploatacji i zarządzania Obiektem budowlanym, a także w przypadku kiedy Inwestor nie zaakceptuje takiej zmiany.
9. Do podanych powyżej w ust. 1 – 5 kwot wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.
10. Wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu umowy uregulowane zostanie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT w formie przelewu w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy podane przez Wykonawcę na fakturze VAT.
11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego który będzie wskazany na fakturach będzie umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
12. Strony ustalają, jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Podstawą wystawienia faktury VAT będą protokoły odbioru zgodnie z zarządzeniem nr 75/2019 Dyrektora JSW SA KWK „Budryk”.
14. Wartość umowy nie będzie indeksowana w okresie jej trwania.
15. Obowiązkiem Wykonawcy jest umieszczenie na fakturze numeru umowy nadanego przez Zamawiającego (nr e-RU). Nie dopełnienie tego obowiązku może spowodować zwrot faktury lub opóźnienie płatności.
16. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury do Zamawiającego na adres: ul. Paderewskiego 42, Katowice za wykonanie przedmiotu umowy wraz z zatwierdzonymi protokołami odbioru robót.

17. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej.
18. Należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie będą przedmiotem obrotu bez zgody Zamawiającego, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego lub innego prawa rzeczowego, zabezpieczenia, przewłaszczenia, pełnomocnictwa do dochodzenia należności przysługujących wobec Zamawiającego, w tym pełnomocnictwa inkasowego bez pisemnej zgody Zarządu Zamawiającego.
19. Nie dopuszcza się stosowania zaliczek i przedpłaty bez zgody Zarządu Zamawiającego.
20. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są podatnikami VAT i posiadają następujące numery identyfikacji podatkowej:
 - 1) Zamawiający 954-10-26-027
 - 2) Wykonawca
21. W przypadku gdy cena (wynagrodzenie) lub jej (jego) część, wynikająca (wynikające) z faktury VAT, przekroczy kwotę 15 000,00 złotych brutto, Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT mechanizmem podzielonej płatności, przewidzianym w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający uprawniony jest także do zapłaty ceny (wynagrodzenia) lub jej (jego) części, wynikającej (wynikającego) z faktury VAT, której (którego) wartość nie będzie przekraczała kwoty 15 000,00 złotych brutto mechanizmem podzielonej płatności.
22. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej pod warunkiem zawarcia odrębnego oświadczenia.

§ 14 Prawo kontroli Zamawiającego

1. Zamawiającemu i Inwestorowi przysługuje w każdym czasie prawo do kontroli wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez żądanie przedłożenia informacji o postępie prac oraz wgląd do dokumentacji. Inwestor upoważniony jest również do uczestniczenia w odbiorach Etapów 2 i 3 od Podwykonawców robót budowlanych.
2. W czasie trwania Etapu 4 Wykonawca w terminie 3 dni od zakończenia każdego miesiąca przekaze raport z wykonywania usług eksploatacji i zarządzania Obiektem budowlanym z wyszczególnieniem wykonanych czynności.
3. Niezależnie od okoliczności wskazanych w ust. 1-2 Umowy Zamawiający i Inwestor może w każdym czasie przeprowadzić kontrolę wykonywania Umowy.

§ 15 Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na prace oraz materiały, urządzenia, osprzęt i instalacje użyte do wykonania Przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony Protokołu Przekazania do Użytkownika. Wykonawca zapewnia, że Przedmiot Umowy będzie najwyższej jakości, będzie spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz będzie zgodny

- z obowiązującymi normami i warunkami określonymi w niniejszej Umowie.
2. Strony rozszerzają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy na okres równy okresowi gwarancji jakości. Okres rękojmi za wady Przedmiotu Umowy rozpocznie bieg w tej samej chwili, co gwarancja jakości. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym obsługę serwisową oraz dostawę oryginalnych części zamiennych, przy czym Zamawiający, ani w okresie gwarancyjnym, ani też po jego upływie, nie ma obowiązku zakupu części zamiennych od Wykonawcy, ani też zlecenia mu wykonania usług serwisowych.
 3. W okresie gwarancji i/lub rękojmi za wady Wykonawca zapewni niezwłoczne przystąpienie do usunięcia wad Przedmiotu Umowy, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszone wady w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia ze strony Zamawiającego.
 4. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo usunąć te wady we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego w tym zakresie (wykonanie zastępcze). Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub nie usunie wad w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający ma również prawo do naliczenia kar umownych.
 5. Wykonawca zobligowany jest do dokumentowania dat i godzin przystąpienia do usuwania wad oraz dat i godzin usunięcia wad poprzez sporządzenie protokołów przystąpienia do usuwania wad oraz protokołów wsunięcia wad, podlegających podpisaniu przez przedstawicieli Stron. Powyższe protokoły usunięcia wad określać będą czynności wykonane przez Wykonawcę w ramach obowiązków z tytułu rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości oraz czynności wykonane poza tymi obowiązkami, a także zawierać będą wykaz wykorzystanych (zamontowanych) przez Wykonawcę części zamiennych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych w ramach obowiązków z tytułu gwarancji jakości i/lub rękojmi za wady oraz poza tymi obowiązkami.
 6. Uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji.
 7. Skorzystanie przez Zamawiającego w okresie gwarancji jakości/lub rękojmi za wady z usług serwisowych innego podmiotu niż Wykonawca, w tym powierzenie przez Zamawiającego usunięcia wad Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi niż Wykonawca nie ma żadnego wpływu na uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tytułu udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.
 8. W przypadku istotnej naprawy Przedmiotu Umowy okres obowiązywania gwarancji jakości biegnie na nowo od dnia dokonania przez Wykonawcę skutecznej naprawy Przedmiotu Umowy, natomiast w przypadku wymiany bądź istotnej naprawy elementów Przedmiotu Umowy (materiałów, urządzeń, osprzętu

- i instalacji) termin gwarancji jakości w odniesieniu do tych elementów biegnie na nowo od dnia dokonania skutecznej naprawy wadliwego elementu lub od dnia wymiany wadliwego elementu na nowy wolny od wad.
9. Strony zgodnie ustalają, że w ciągu ostatnich 21 dni kalendarzowych przed upływem okresu gwarancji jakości, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie dokonany przez osoby powołane przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy przegląd Przedmiotu Umowy, tzw. przegląd gwarancyjny, wymagający potwierdzenia w formie pisemnego protokołu przeglądu gwarancyjnego. Przegląd gwarancyjny będzie miał na celu stwierdzenie, że Przedmiot Umowy wykonany na podstawie niniejszej Umowy nie ma wad. W protokole przeglądu gwarancyjnego winny zostać wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 7 dni kalendarzowych od daty dokonania przeglądu.
 10. Obowiązki Wykonawcy określone w niniejszym paragrafie są niezależne od obowiązku dostarczenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów gwarancji na urządzenia i instalacje, wystawionych przez producenta urządzeń i instalacji, umożliwiających Zamawiającemu kierowanie roszczeń z gwarancji także bezpośrednio wobec producenta. W celu usunięcia wszelkich ewentualnych wątpliwości Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, gdy dokumenty gwarancji producenta urządzeń i instalacji będą zawierać w swej treści jakiegokolwiek postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego (w szczególności ograniczające jego uprawnienia z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady w stosunku do uprawnień wynikających z Umowy) postanowienia te nie będą wywoływać żadnych skutków prawnych w stosunku do Zamawiającego.

§ 16 Ubezpieczenie

1. Wykonawca najpóźniej w dniu przystąpienia do wykonywania Robót budowlanych zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i Robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia Robót do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyka budowlanego na kwotę nie mniejszą niż wartość Robót budowlanych oraz od OC na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wzory polis wskazanych powyżej, celem zaakceptowania ubezpieczyciela jak i zakresu ubezpieczenia na co najmniej 16 dni roboczych przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych.
2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych w okresie o którym mowa w pkt 1 powyżej.

§ 17 Rozwiązanie Umowy

1. Po upływie terminu trwania Etapu 4 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Obiektu budowlanego Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym tj. w stanie nie gorszym niż wynikający z normalnego użytkowania.

2. Wraz z przekazaniem Obiektu budowlanego Zamawiający prześle wszelką dokumentację, jaka powstała w toku wykonywania Umowy, a w szczególności Dokumentację projektową i powykonawczą oraz dokumentację związaną z eksploatacją Obiektu budowlanego (w tym certyfikaty, atesty, specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi itd.).
3. Wydanie Obiektu budowlanego nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Z dniem wydania Obiektu budowlanego jego posiadanie i wszelkie ryzyka z nim związane przechodzą na Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Obiekt budowlany w chwili wydania jest w stanie gorszym niż wynikający z normalnego użytkowania, w szczególności niepozwalającym na jego dalsze użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw i konserwacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Umowa może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem Zamawiającego w przypadku, gdy:
 - 1) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie rozpoczął eksploatacji Obiektu budowlanego w terminie 1 miesiąca od przejęcia Obiektu budowlanego do eksploatacji;
 - 2) Wykonawca pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uchybia wykonaniu obowiązków określonych niniejszą Umową właściwych dla Etapu 4.
6. Okres wypowiedzenia wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące i rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Wykonawca otrzyma oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu Umowy.
7. Zamawiający nie może powoływać się na usunięty przypadek naruszenia Umowy. Przez usunięcie przypadku naruszenia Umowy rozumie się sytuację, w której Wykonawca wykonał czynność, do wykonania, której był zobowiązany niniejszą Umową, lub zaniechał działania, które było zakazane niniejszą Umową w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8. Umowa może ulec rozwiązaniu za wypowiedzeniem przez Wykonawcę w przypadku, gdy Zamawiający pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni nie reguluje wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminach określonych niniejszą Umową. Okres wypowiedzenia wynosi 3 (słownie: trzy) miesiące i rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zamawiający otrzyma oświadczenie Wykonawcy o rozwiązaniu Umowy.
9. Zamawiający może odstąpić od Umowy, oprócz przypadków wymienionych w treści Tytułu XV Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego, jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po swojej stronie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem Robót budowlanych, a w szczególności:
 - 1) nie przystąpił do realizacji Etapu 2 lub Etapu 3 niezwłocznie po zakończeniu etapu poprzedzającego,

- 2) zaniechał realizacji Robót budowlanych nieprzerwanie przez okres 10 dni, lub łączny czas zaniechania realizacji robót budowlanych przekroczy 45 dni
 - 3) tak dalece opóźnia się z wykonaniem czynności umownych przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, iż nie jest prawdopodobne, że zdoła przekazać Obiekt do eksploatacji w umówionym terminie,
 - 4) nie przedłożył w terminie polis ubezpieczeniowych wskazanych w § 16.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w przypadkach wymienionych w ust. 9 po wyznaczeniu Wykonawcy terminu na usunięcie w/w naruszeń, nie krótszego niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
 11. Zamawiający może również odstąpić od Umowy, o ile Wykonawca wykonuje Umowę wadliwie lub w sposób sprzeczny z jej treścią. Prawo do odstąpienia przysługuje po wykazaniu przez Zamawiającego wadliwości lub sprzeczności realizacji z Umową i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie nieprawidłowości, nie krótszego niż 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni, oraz po bezskutecznym jego upływie.
 12. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w Etapie 4 znajdują zastosowanie odpowiednio postanowienia ust. 2-4.
 13. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w Etapach 1-3 Strony dokonają inwentaryzacji Obiektu budowlanego oraz spisu Dokumentacji projektowej i innej dokumentacji, jak też sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy według stanu na dzień rozwiązania Umowy. Protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia rozwiązania, przy czym konkretny termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawiał się w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. W razie, gdyby Zamawiający nie stawiał się w wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
 14. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku rozwiązania Umowy w okresie realizacji Etapów 1-3 Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i odebraną Dokumentację projektową lub wykonaną i odebraną część Robót budowlanych gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy od daty odstąpienia.
 15. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę za wykonaną i odebraną Dokumentację i wykonane Roboty budowlane z zastrzeżeniem możliwości potrącenia należnych kar umownych.
 16. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Inwestora, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy.

§ 18 Kary umowne

1. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca obowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wartości przedmiotu Umowy.
2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający obowiązany będzie do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% kwoty brutto wartości przedmiotu Umowy.
3. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia Etapu 3 (przekazanie Obiektu budowlanego do eksploatacji) z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości równej wartości kwoty brutto jednomiesięcznego wynagrodzenia przewidzianego dla etapu 4.
4. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kwotą w wysokości 0,01% kwoty brutto wartości Umowy za każdy zawiniony przez Wykonawcę dzień nieświadczonych w pełnym zakresie, a ustalonych w Umowie prac przewidzianych dla Etapu 4.
5. W przypadku zawinionego niedotrzymania terminów na usunięcie wady Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,01% kwoty brutto wynagrodzenia przewidzianego dla Etapu 1-3 za każdy dzień opóźnienia.
6. W przypadku nie dochowania obowiązku wskazanego w § 16 pkt 1-2 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 0,01% kwoty brutto wartości przedmiotu umowy.
7. W przypadku realizacji umowy z naruszeniem obowiązku wynikającego z § 8 pkt 2-8 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości ½ jednomiesięcznego wynagrodzenia przewidzianego dla etapu 4. Za każdy dzień realizacji etapu 4 bez zapewnienia udziału liczby osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
8. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie doręczonej noty obciążeniowej, na rachunek wskazany w Umowie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia.
10. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Wykonawca lub Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 19 Prawa autorskie

1. Strony zobowiązują się do przestrzegania przysługujących twórcom Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji powykonawczej osobistych praw autorskich, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., Nr 90, poz. 1231).

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania całości autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej i Dokumentacji powykonawczej, powstałej w ramach wykonywania Inwestycji, na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów i wszelkich opracowań powstałych w wyniku wykonania Umowy dowolną techniką,
 - 2) rozpowszechniania utworów, w tym także wizerunku Obiektu budowlanego,
 - 3) wykonywania opracowań, włączając w to wprowadzanie zmian zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej rozwiązaniu, odstąpieniu od niej lub jej wygaśnięciu oraz zezwalania na rozporządzenie i korzystanie z takich opracowań,
 - 4) korzystania, w szczególności z Dokumentacji projektowej i Dokumentacji powykonawczej, łącznie z opracowywaniem i nanoszeniem zmian po jej zakończeniu, jak i po jej rozwiązaniu, odstąpieniu od niej lub jej wygaśnięciu,
 - 5) zezwalania na wykonywanie praw zależnych autorskich do utworów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia autorskich praw majątkowych do Dokumentacji projektowej i Dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich innych opracowań powstałych w toku realizacji Umowy, niezbędnych dla prawidłowego zarządu i eksploatacji Obiektu budowlanego w zakresie wskazanym w ust. 2 na Zamawiającego z dniem przekazania mu Obiektu budowlanego. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 pokrywa wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.

§ 20 Zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - 1) możliwości zmiany terminu realizacji umowy spowodowane koniecznością czasowego wstrzymania realizacji umowy w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali,
 - 2) możliwości zmniejszenia zakresu umowy spowodowaną koniecznością obniżenia poziomu produkcji przez Inwestora w związku z recesją na rynkach światowych lub sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali,
 - 3) możliwości renegotjacji (obniżenia) ceny (cen) za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku recesji na rynkach światowych lub w związku z sytuacją kryzysową na rynku węgla i stali,
 - 4) możliwości zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem umowy spowodowane zmianą harmonogramu robót przygotowawczych i eksploatacyjnych Zamawiającego,
 - 5) możliwości wydłużenia terminu płatności.
2. Strony będą dążyć do zminimalizowania strat wynikających ze wstrzymania lub ograniczenia zakresu przedsięwzięcia.
3. Wszelkie zmiany terminu realizacji umowy będą ujmowane w odpowiednich aneksach do umowy - zawieranych na pisemny i umotywowany wniosek Wykonawcy.
4. Zamawiający jest uprawniony do dokumentowania ewentualnych przestoju swoich i Inwestora za pomocą wszelkich środków dowodowych.

5. Zamawiający w całym okresie wykonywania Umowy jest uprawniony do informowania Wykonawcy o wystąpieniu ewentualnych przestojów i ich konsekwencjach dla należytej realizacji umowy. Nie dotyczy to przestojów i przerw technologicznych będących elementem prac badawczych Przedsięwzięcia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności która w jego przekonaniu może stanowić przesłankę do opóźnienia świadczenia usług jak również o ryzyku przerwania prowadzenia usług, niemożliwości kontynuowania usług z przyczyn których nie można było przewidzieć dochowując należytej staranności w chwili zawarcia niniejszej Umowy a strony nie mogły rozsądnie przeszkody uniknąć lub przewyżczyć jej skutków.
7. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, przepisów BHP zagrażającego bezpieczeństwu życia i zdrowia pracowników oraz mieniu Zamawiającego lub Inwestora, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.
8. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy strony mogą być zwolnione na czas trwania siły wyższej. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą.
9. Zamawiający, z przyczyn których nie można było przewidzieć dochowując należytej staranności w chwili zawarcia niniejszej Umowy, zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego robót będących przedmiotem umowy, przy czym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany przedmiot umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia wartości umowy bez zmiany jej zakresu rzeczowego poprzez podpisanie Aneksu do umowy.
11. Dopuszcza się zmiany zakresu finansowego umowy wynikającego ze zmiany zakresu rzeczowego, nie przekraczającego 30% jej wartości netto, z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty, nakładającej obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, pod następującymi warunkami:
 - 1) zmiany zakresu rzeczowego podlegają akceptacji przez Wykonawcę i zatwierdzeniu przez Zarząd Zamawiającego oraz
 - 2) zmiany zakresu finansowego wynikające ze zmiany zakresu rzeczowego nieobjętego wyceną w umowie, ustala się w drodze negocjacji cenowych, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Protokół z powyższych negocjacji wymaga zatwierdzenia przez Zarząd ZamawiającegoPowyższe zmiany wymagają zawarcia aneksu do umowy podpisanego z zachowaniem zasad reprezentacji jak przy zawarciu umowy.

12. Zmiana umowy dopuszczalna będzie również w przypadku:
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, na zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
 - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
- Powyższe Zmiany umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez strony podwyższeniu wynagrodzenia netto o kwotę, obejmującą wzrost kosztów Wykonawcy, wynikających ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
13. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody zarówno przez Wykonawcę, jak i Zamawiającego.
14. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca uprawnieni będą do wezwania drugiej ze stron do zmiany umowy.
15. Wezwania do zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do drugiej ze stron, w którym określone zostaną przedmiot i zakres proponowanej zmiany.
16. Otrzymanie przez którąkolwiek ze stron wezwania do zmiany umowy nie stanowi o obowiązku jej dokonania.

§ 21 Obowiązki Stron

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji dotyczących wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji dotyczących drugiej strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.
- Strony nie mogą ujawniać, ani wykorzystywać informacji poufnej, jak również udzielać na podstawie informacji poufnej rekomendacji lub nakłaniać innych osób do nabycia lub zbycia akcji Zamawiającego i Inwestora.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów przekazywanych do publicznej wiadomości przez Inwestora w związku z notowaniem papierów wartościowych Inwestora na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnej będzie traktowane jako podstawa rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, a także będzie traktowane jako podstawa dochodzenia przez strony roszczeń w drodze

postępowania cywilnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Naruszenie, o którym mowa powyżej może też być podstawą złożenia przez strony zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 180 i 181 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 22 Ochrona środowiska

1. Wykonawca zapewnia wykonanie Przedsięwzięcia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska na każdym etapie umowy w tym m.in. w zakresie gospodarki odpadami, a także innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizowanego zamówienia oraz przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.
2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia i ma obowiązek zagospodarowania ich we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności ustawą odpadach i aktami wykonawczymi do tej ustawy, z wyłączeniem odpadów złomu stalowego i kolorowego, odpadów wydobywczych oraz odpadów powstających z materiałów powierzonych, które stanowią własność Inwestora i z którymi Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi w JSW S.A. KWK „Budryk”.

§ 23 Dane osobowe

1. Strony zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
2. Strony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia do przetwarzania Danych Osobowych.
3. Strony oświadczają, że dane osobowe uzyskane od drugiej Strony umowy będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. W przypadku ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących Ochrony Danych Osobowych przez jedną ze Stron, Strona, która dopuściła się tego naruszenia jest zobowiązana pokryć wszelkie koszty poniesione w związku z tym naruszeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5. Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 „RODO”, którego treść została udostępniona na stronie internetowej www.jswinnowacje.pl w zakładce Informacje o RODO/Kontrahent (link:

<https://www.jswinnowacje.pl/informacje-o-rodo/kontrahent/>) i zobowiązuje drugą Stronę do przekazania zawartych tam informacji osobom fizycznym, które występują w jej imieniu i w jej imieniu biorą udział w wykonywaniu umowy.

6. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy wymaga zawarcia umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, Strony zobowiązane są zawrzeć taką umowę.

§ 24 Kodeks Etyki

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującym w JSW S.A. „Kodeksem Etyki JSW”, którego treść została udostępniona na stronie www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/kodeks-etyki-grupy-jsw/ i zobowiązuje się, że w związku z realizacją niniejszej umowy będzie przestrzegać zasad opisanych w ww. Kodeksie, oraz że standardów tych przestrzegać będą jego podwykonawcy oraz wszelkie inne osoby przy pomocy, których wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie umowy (w całości lub części). Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapobiegania i niepodejmowania działań, które mogłyby powodować naruszenie tych zasad przez jego pracowników. Wykonawca zapewni zgodność swoich działań z powyższymi zasadami i na żądanie Zamawiającego niezwłocznie poinformuje o stosowanych w tym zakresie procedurach. Za wszelkie działania lub zaniechania stanowiące naruszenie powyższych obowiązków przez podwykonawców, osoby przy pomocy, których Wykonawca wykonuje umowę, jak również osoby, którym powierza wykonanie Umowy (w całości lub części), Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

§ 25 Komunikacja

1. Wszystkie zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone niniejszą Umową będą uważane za właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone za potwierdzeniem odbioru:
 - 1) do rąk własnych, lub
 - 2) przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym, lub
 - 3) przesłane drogą elektroniczną na adresy mailowe wskazane w ust. 3.
2. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w Umowie będą skuteczne.
3. Osoby uprawnione do kontaktu:
 - 1) ze strony Zamawiającego: tel. email:
 2. ze strony Wykonawcy tel.email:

§ 26 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą przez Strony rozstrzygane w pierwszej kolejności drogą wzajemnych negocjacji i mediacji. Zaistnienie sporu będzie zgłoszone drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Strony nie wykluczają możliwości skorzystania z mediacji gospodarczych. W przypadku poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie wspólnie wybranemu mediatorowi, Strony zobowiązują się ponieść koszty wynagrodzenia mediatora po połowie. Mediator zostanie przez strony powołany z wybranej przez Strony listy mediatorów.
 3. W przypadku nie powołania mediatora lub nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia sporu Strony poddają wszelkie wynikające z niniejszej Umowy spory rozstrzygnięciem sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
 4. Językiem umowy jest język polski.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a także inne przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu zaakceptowanego przez obydwie strony umowy, chyba że w treści umowy wyraźnie postanowiono inaczej.
 7. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia tych nieważnych lub nieskutecznych postanowień, postanowieniami mającymi moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do zastępowanego postanowienia.
- Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca:

Załączniki do umowy:

1. Zarządzenie nr 75/2019 Dyrektora JSW SA KWK „Budryk”.
2. Cennik usług świadczonych przez Kopalnię za rzecz firm obcych realizujących umowy zawarte z KWK „Budryk”.

